



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 920118/2021	Nº SICONV SICRO 01/2021	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO TOCA	APELIDO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS	DESCRIÇÃO DO LOTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SÃO BENTO DC
-----------------------------------	-----------------------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23
1.	ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS	980.608,69	% Período:	12,32%	40,46%	14,30%	32,92%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.438,00	% Período:	56,94%			43,06%								
1.2.	ESTRADA VICINAL - TRECHO 01, 02, 03, 04	933.477,25	% Período:	11,53%	41,17%	14,55%	32,74%								
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	30.693,44	% Período:	12,32%	40,46%	14,30%	32,92%								
Total: R\$ 980.608,69															
				Período:	%:	12,32%	40,46%	14,30%	32,92%						
					Repasso:	117.654,73	386.407,01	136.563,37	314.374,89						
					Contrapartida:	3.154,96	10.361,65	3.662,00	8.430,08						
					Outros:	-	-	-	-						
					Investimento:	120.809,69	396.768,66	140.225,37	322.804,97						
				Acumulado:	%:	12,32%	52,78%	67,08%	100,00%						
					Repasso:	117.654,73	504.061,74	640.625,11	955.000,00						
					Contrapartida:	3.154,96	13.516,61	17.178,61	25.608,69						
					Outros:	-	-	-	-						
					Investimento:	120.809,69	517.578,35	657.803,72	980.608,69						

SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO

Local

sexta-feira, 27 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: FRANCISCO AUGUSTO DA S. VALENTIN

CREA/CAU: 315.184/D-TO

ART/RRT: