
Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
SICRO 07/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23
1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E ACESSIBILIDADE 864.000,00 % Período: 19,03% 25,09% 26,73% 29,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  17.740,05 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. TERRAPLENAGEM  107.335,34 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  350.428,96 % Período: 10,00% 60,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 60,00% 30,00%

1.4. DRENAGEM  118.929,69 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. CALÇADA  225.961,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. SINALIZAÇÃO  18.585,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  25.019,67 % Período: 17,05% 25,99% 27,53% 29,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17,05% 25,99% 27,53% 29,43%

%: 19,03% 25,09% 26,73% 29,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 162.904,68 214.809,15 228.867,78 249.642,39 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 1.479,46 1.950,84 2.078,51 2.267,19 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 164.384,14 216.759,99 230.946,29 251.909,58 - - - - - - - 

%: 19,03% 44,11% 70,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 162.904,68 377.713,83 606.581,61 856.224,00 856.224,00 856.224,00 856.224,00 856.224,00 856.224,00 856.224,00 856.224,00 

Acumulado: Contrapartida: 1.479,46 3.430,30 5.508,81 7.776,00 7.776,00 7.776,00 7.776,00 7.776,00 7.776,00 7.776,00 7.776,00 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 164.384,14 381.144,13 612.090,42 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 

Local Responsável Técnico
Nome: TEMÍSTOCLES MORENO DE SÁ MATOS
CREA/CAU: 313.806/D-TO

Data ART/RRT: TO20210334898

010200.00950/2021

Total:    R$ 864.000,00

Item Descrição

sexta-feira, 4 de março de 2022

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO TOCANTINS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTOPAVIMENTAÇÃO EM TSD

SÃO BENTO DO TOCANTINS
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