
Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO
912191/2021

1 2 3

10/22 11/22 12/22
1. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO (BLOQUETE) E ACESSIBILIDADE 490.398,90 % Período: 42,67% 34,21% 23,12%

1.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  23.904,39 % Período: 44,25% 33,27% 22,48%

1.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  11.151,66 % Período: 50,00% 0,00% 50,00%

1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.925,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00%

1.4. TERRAPLENAGEM  40.056,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO  309.945,33 % Período: 48,44% 51,56% 0,00%

1.6. DRENAGEM  38.853,84 % Período: 0,00% 0,00% 100,00%

1.7. ACESSIBILIDADE  52.090,96 % Período: 0,00% 0,00% 100,00%

1.8. SINALIZAÇÃO  11.469,88 % Período: 0,00% 0,00% 100,00%

2. ESTUDOS E PROJETOS  13.896,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00%

2.1. ELABORAÇÃO DE PROJETO  13.896,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00%

%: 44,25% 33,27% 22,48%

Repasse: 205.306,02 164.582,50 111.215,48 
Período: Contrapartida: 17.862,50 3.179,72 2.148,68 

Outros: - - - 
Investimento: 223.168,52 167.762,23 113.364,15 

%: 44,25% 77,52% 100,00%
Repasse: 205.306,02 369.888,52 481.104,00 

Acumulado: Contrapartida: 17.862,50 21.042,22 23.190,90 
Outros: - - - 

Investimento: 223.168,52 390.930,75 504.294,90 

Local

Data

0

Total:    R$ 504.294,90

Item Descrição

terça-feira, 14 de junho de 2022

 Valor (R$) Parcelas:
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