



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 884605/2019	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO TOCA	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIAS URBANA	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> 0
-------------------------	---------------------------------	---	---	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20
<b>1.</b>	<b>OBRA: PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE</b>	<b>477.721,52</b>	% Período:	34,57%	25,23%	23,59%	16,61%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.404,50	% Período:	71,84%	14,26%	13,90%									
1.2.	TERRAPLANAGEM	29.623,49	% Período:	39,73%	29,77%	30,51%									
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	296.288,66	% Período:	41,58%	29,59%	28,83%									
1.4.	DRENAGEM	51.502,38	% Período:	39,94%	35,33%	24,73%									
1.5.	ACESSIBILIDADE	65.781,12	% Período:				100,00%								
1.6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	9.954,41	% Período:				100,00%								
1.7.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	22.166,96	% Período:	35,53%	24,86%	23,24%	16,37%								
<b>2.</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>7.162,50</b>	% Período:	100,00%											
2.1.	ELABORAÇÃO DE PROJETO	7.162,50	% Período:	100,00%											
<b>Total: R\$ 484.884,02</b>															
				%:	35,53%	24,86%	23,24%	16,37%							
				Repasso:	165.062,32	120.469,04	112.641,72	79.326,92							
				Contrapartida:	7.239,08	55,88	52,26	36,80							
				Outros:	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>172.301,39</b>	<b>120.524,93</b>	<b>112.693,98</b>	<b>79.363,72</b>							
				%:	35,53%	60,39%	83,63%	100,00%							
				Repasso:	165.062,32	285.531,36	398.173,08	477.500,00							
				Contrapartida:	7.239,08	7.294,96	7.347,22	7.384,02							
				Outros:	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>172.301,39</b>	<b>292.826,32</b>	<b>405.520,30</b>	<b>484.884,02</b>							

SÃO BENTO DO TOCANTINS / TO

Local

terça-feira, 2 de junho de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: **ROBSON PEREIRA DA SILVA**

CREA/CAU: 311483/D-TO

ART/RRT: