

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

SEVY. PRELIMI NARES/DEMOL IÇÃO RUTURAVA LVENARIA/CO BERTURA PISO ACABAMENTO ESQUADRIAS PINTURAS HIDROSANITÁ RIO ELÉTRICA SERVIÇOS COMPLEMENT ARES PAVIMENTAÇÃO PERGOLADO PAISAGISMO INST. ELÉTRICA (EXTERNA) SERVY. COMPLEMENT ARES ACADEMIA KAMPFA ACESSIBILIDA DE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
F 1	1																								
F 2	1																								
F 3	1	2	3	4																					
F 4		1																							
F 5		1																							
F 6			2																						
F 7		1																							
F 8				2																					
F 9				2																					
F 10							2																		
F 11							2																		
F 12								2																	
F 13						2																			
F 14									2																
F 15	1									2															
F 16											3														
F 17												3													
F 18													4												
F 19														3											
F 20															4										
F 21	1															4									

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.


 PAULO WANDERSON DE SOUSA DAMASCENO
 CPF: 018.803.631-86