

**CAIXA**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO TOCA	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> PAISAGISMO A MARGENS DA RODOVIA	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAISAGISMO A MARGENS DA RODOVIA
-------------------------	-----------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	
<b>1.</b>	<b>TRECHO 02</b>	<b>770.000,00</b>	% Período:	16,25%	20,17%	17,53%	23,11%	22,94%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.973,56	% Período:	100,00%												
1.2.	CALÇADA	173.529,04	% Período:	13,25%	86,75%											
1.3.	PAISAGISMO	164.276,72	% Período:	36,03%		63,97%										
1.4.	PINTURA E ACABAMENTO	25.910,14	% Período:					100,00%								
1.5.	EQUIPAMENTOS	25.744,80	% Período:			100,00%										
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	352.834,84	% Período:	9,96%			48,88%	41,16%								
1.7.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	24.730,90	% Período:	19,39%	19,42%	16,88%	22,24%	22,08%								
<b>2.</b>	<b>PROJETO</b>	<b>30.000,00</b>	% Período:	100,00%												
2.1.	ELABORAÇÃO DE PROJETO	30.000,00	% Período:	100,00%												
<b>Total: R\$ 800.000,00</b>				%:	19,39%	19,42%	16,88%	22,24%	22,08%							
				Repasso:	124.677,23	154.797,26	134.534,15	177.340,40	175.991,96							
				Contrapartida:	30.432,03	536,41	466,19	614,52	609,85							
				Outros:	-	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>155.109,26</b>	<b>155.333,67</b>	<b>135.000,34</b>	<b>177.954,92</b>	<b>176.601,81</b>							
				%:	19,39%	38,81%	55,68%	77,92%	100,00%							
				Repasso:	124.677,23	279.474,49	414.008,64	591.349,04	767.341,00							
				Contrapartida:	30.432,03	30.968,44	31.434,63	32.049,15	32.659,00							
				Outros:	-	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>155.109,26</b>	<b>310.442,93</b>	<b>445.443,27</b>	<b>623.398,19</b>	<b>800.000,00</b>							

SÃO BENTO DO TOCANTINS

Local

quarta-feira, 16 de novembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: GUSTAVO SILVA VELOSO

CREA/CAU: CAU/TO: 273.379-0

ART/RRT: